

## Календарный план проекта

Название проекта:

Руководитель проекта:

№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта											
					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед	9 нед	10 нед	11 нед	12 нед
<b>Подготовка к работе</b>																
0.1	Формирование команды	Команда	1 неделя	02.03.2022												
0.2	Распределение ролей	Команда	1 неделя	09.03.2022												
0.3	Встреча с куратором			16.03.2022												
<b>Анализ</b>																
1.1	Определение проблемы	Юнусов Э. Д.	1 неделя	16.03.2022												
1.2	Выявление целевой аудитории	Орлянская А. С.	2 недели	16.03.2022												
1.4	Подходы к решению проблемы	Титова А. К.	3 недели	16.03.2022												
1.5	Анализ аналогов	Титова А. К.	3 недели	23.03.2022												
1.6	Определение платформы и стека для продукта	Юнусов Э. Д.	1 неделя	30.03.2022												
1.7	Формулирование требований к продукту	Титова А. К.	2 недели	23.03.2022												
1.8	Изучение стека технологий	Юнусов Э. Д.	1 неделя	23.03.2022												



*Дедлайны:*

**13.04-20.04:**

**Черновой вариант приложения.**

**Наброски дизайна и работающий макет расположения кнопок/действий.**

**Готовый календарный план.**

**04.05-11.05: (18.05)**

**Дизайн внедрен в приложение, все работает правильно.**

**Начало работы над отчетом.**

**Начало работы над презентацией.**