

№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта							
					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед
Инициирование												
1,1	Выбор идеи команды	Вся команда	2 дня	02.03.22	■							
1,2	Формирование команды проекта	Худорожкова Е.Д.	3 дня	02.03.22	■							
Анализ												
2,1	Определение проблемы	Вся команда	1 неделя	02.03.22	■							
2,2	Выявление целевой аудитории	Вся команда	1 неделя	02.03.22	■							
2,3	Анализ аналогов	Худорожкова Е.Д.	1 неделя	02.03.22	■							
2,4	Определение платформы и стека для продукта	Иманкулов А.А.	1 неделя	09.03.22		■						
2,5	Определение платформы и стека для MVP	Проханов Г.О.	1 неделя	09.03.22		■						
2,6	Формулирование требований к MVP продукта	Иманкулов А.А.	1 неделя	09.03.22		■						
2,7	Формулирование цели	Иманкулов А.А.	1 неделя	09.03.22		■						
2,8	Определение задач	Худорожкова Е.Д.	1 неделя	09.03.22		■						
Проектирование												
3,1	Архитектура системы (компоненты, модули системы)	Хомуськов А.И.	1 неделя	16.03.22			■					
3,2	Разработка сценариев использования системы	Хомуськов А.И.	1 неделя	23.03.22				■				
3,3	Прототипы интерфейсов	Хомуськов А.И.	2 недели	30.03.22					■	■		
3,4	Дизайн-макет	Хомуськов А.И.	2 недели	30.03.22					■	■		
Разработка												
4,1	Изучение DataSet и языка Python	Безбородов П.А.	3 недели	09.03.22		■	■	■				
4,2	Разработка нейросети	Безбородов П.А.	2 недели	23.03.22				■	■			
4,3	Обучение нейронной сети	Безбородов П.А.	2 недели	30.03.22						■	■	

