

№	Задача	Ответственный	Длительность	Дата начала	Неделя														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Инициирование																			
1.1	Выбор идеи проекта	Лукин А.В.	2 недели	02.03.2022															
1.2	Формирование команды проекта	Мамаев А.Ш.	1 неделя	02.03.2022															
1.3	Распределение ролей	Лукин А.В.	2 недели	02.03.2022															
Анализ																			
2.1	Определение проблемы	Мамаев А.Ш.	2 недели	16.03.2022															
2.2	Выявление целевой аудитории	Мамаев А.Ш.	2 недели	16.03.2022															
2.3	Анализ аналогов	Лукин А.В.	1 неделя	16.03.2022															
2.4	Определение аудитории	Лукин А.В.	1 неделя	16.03.2022															
2.5	Конкретизация решения проблемы	Осипов А.В.	1 неделя	23.03.2022															
2.6	Определение стека и платформ	Осипов А.В.	2 недели	16.03.2022															
2.7	Формулирование требований к MVP продукта	Лукин А.В.	1 неделя	30.03.2022															
2.8	Подготовка карточки проекта	Мамаев А.Ш.	1 неделя	30.03.2022															
Проектирование и разработка																			
3.1	Нахождение основы для парсера логотипов	Мамаев А.Ш.	2 недели	06.04.2022															
3.2	Изучение кода парсера	Осипов А.В.	2 недели	13.04.2022															
3.3	Переработка парсера для нашей цели	Осипов А.В.	2 недели	20.04.2022															
3.4	Создание базы примеров для генератора логотипов	Осипов А.В.	1 неделя	20.04.2022															
3.5	Определение алгоритма нейронной сети	Лукин А.В.	2 недели	06.04.2022															
3.6	Создание базовой модели на основе алгоритма	Лукин А.В.	2 недели	20.04.2022															
3.7	Обучение модели на основе базы алгоритмов	Лукин А.В.	1 неделя	27.04.2022															
3.8	Исправление недочетов	Лукин А.В.	1 неделя	27.04.2022															
3.9	Разработка дизайна сайта	Мамаев А.Ш.	2 недели	13.04.2022															
3.11	Создание сайта	Осипов А.В.	2 недели	04.05.2022															
3.12	Тестирование сайта	Мамаев А.Ш.	1 неделя	13.05.2022															
Завершение проекта																			
4.1	Определение способа защиты проекта	Вся команда	1 неделя	20.05.2022															
4.2	Подготовка материалов для защиты	Вся команда	1 неделя	27.05.2022															
4.3	Защита проекта	Вся команда	1 неделя	04.06.2022															
4.5	Подведение итогов и анализ полученного опыта	Вся команда	1 неделя	04.06.2022															

Календарный план группы "Мамонты"
Название проекта: Генерация уникальных буквенных логотипов с учетом современного дизайна.
Руководитель проекта: Лукин Артем Владиславович
Куратор проекта: Паклина Валентина Михайловна