

Фазы проекта

- 1) Определение образа проекта, требований и рисков +
- 2) Моделирование плана работ +
- 3) Проектирование (<https://mm.tt/map/2636256471?t=6dENtq2rbR>)
- 4) Конечный план работы +
- 5) Реализация проекта
 - Создание шаблона
 - Создание mvp (до 19 апреля)
 - Определение функционала конечного продукта
 - Реализация конечного продукта
- 6) Сдача

План работы

Так как имеется видение результата работы, которое общее, конкретное и скорее всего не измениться, предполагается работа по инкрементной модели.

Проект делиться на модули. Каждый модуль несет за собой маленькую рабочую часть продукта. Модуль внутри может иметь контрольные точки (важные фичи внутри модуля или большая задача), по прохождении которых проводится обзор дальнейших работ и корректировка плана выполнения модуля.

План выполнения модуля:

- 1) Формирование конечного результата работы
- 2) Определение контрольных точек
- 3) Выдача тз
- 4) Определение времени работ
- 5) Отчетность о прохождении контрольных точек
- 6) Переработка остального плана модуля (если при прохождении контрольной точки изменится видение конечного результата)
- 7) Обзор проделанной работы
- 8) Тестирование

Требование к коллективу на протяжении процесса работы:

- при запросе на переносе дедлайна пишется причина и ориентировочное время завершения работы

- после выполнения задачи по проекту в общий чат скачивается информация о проделанной работе с описанием.

- минимальное время на проект в неделю - 6 часов. Должна быть отчетность о проделанной работе за эти часы