КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Календарный план проект представлен в таблице 1.

Название проекта: Визуализация города

Руководитель проекта: Мосин Дмитрий Сергеевич

№	Задача	Ответственный	Длительность	Дата начала	Недели										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инициирование															
1.1	Выбор города для реализации проекта	Вся команда	1 неделя	16.03.2022											
1.2	Подготовка презентации для куратора по анализу проекта	Вся команда	1 неделя	16.03.2022											
Подготовка															
2.1	Создание карточки проекта	Мосин Д.С.	1 неделя	23.03.2022											
2.2	Моделирование первого здания, для оценки возможностей 3dMax	Латынцева Е.А. Поляков А.А.	1 неделя	23.03.2022											
2.3	Перенос Модели в Unity для оценки полноценности работы и отображения модели	Латынцева Е.А.	1 неделя	30.03.2022											
2.4	Создание календарного плана проекта	Мосин Д.С.	1 неделя	30.03.2022											

Реализация															
3.1	Моделирование ландшафта в Unity	Поляков А.А.	5 недель	30.03.2022											
3.2	Моделирование зданий	Латынцева Е.А.	7 недель	30.03.2022											
3.3	Написание кода для отображения исторической справки	Мосин Д.С.	2 недели	30.03.2022											
3.4	Написание скриптов для движения камеры во время просмотра	Мосин Д.С.	2 недели	13.04.2022											
3.5	Моделирование деревьев, декораций, придание «живости» городу	Мосин Д.С.	3 недели	27.04.2022											
Завершение проекта															
4.1	Оценка готовности, успешности и функциональности проекта	Вся команда	1 неделя	18.05.2022											
4.2	Доделка неисправностей	Вся команда	2 недели	18.05.2022											
4.3	Подготовка презентации и отчета для сдачи проекта	Вся команда	3 недели	06.06.2022											