Дедлайны	
4 Неделя	Есть макеты дизайна и понимание цели у каждого участника команды. Собрана полная и подробная аналитика для приложения.
7 Неделя	Есть рабочий прототип приложения с некоторым функционалом, заявленным в MVP. Активное тестирование на базе Android, часть информации внесена в приложение.
10 Неделя	Приложение имеет полный функционал, заявленный в MVP, вся информация добавлена и распределена. Сделаны презентация и речь для защиты проекта.

Участники:	Земский Егор Романович	Горин Егор Сергеевич	Ким Данил Витальевич	Борозняк Илья Сергеевич											
					Временные рамки проекта										
№	**Название**	**Ответственный**	**Длительность**	**Дата начала**	1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед	9 нед	10 нед	11 нед
Анализ															
1.1	*Определение проблемы*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.2	*Выявление целевой аудитории*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.3	*Конкретизация проблемы*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.4	*Подходы к решению проблемы*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.5	*Анализ аналогов*	Борозняк И.С.	5 дней	18.03.2022											
1.6	*Определение платформы и стека для продукта*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.7	*Формулирование требований к MVP продукта*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.8	*Определение платформы и стека для MVP*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.9	*Формулировка цели*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.10	*Формулирование требований к продукту*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.11	*Определение задач*	Земский Е. Р.	5 дней	18.03.2022											
1.12	*Распределение ролей среди участников*	Земский Е. Р.	1 неделя	18.03.2022											
1.13	*Анализ игры Factorio*	Борозняк И.С.	2 недели	21.03.2022											
1.14	*Поиск полезной информации об игре*	Борозняк И.С.	2 недели	21.03.2022											
1.15	*Структурирование найденной информации*	Борозняк И.С.	2 недели	21.03.2022											
Проектирование															
2.1	*Архитектура приложения*	Горин Е.С.	1 неделя	04.04.2022											
2.2	*Разработка сценариев использования приложения*	Горин Е.С.	1 неделя	04.04.2022											
2.3	*Прототипы интерфейсов*	Горин Е.С.	1 неделя	04.04.2022											
2.4	*Дизайн-макеты приложения*	Ким Д.В.	1 неделя	04.04.2022											
Разработка															
3.1	*Написание кода*	Горин Е.С.	4 недели	11.04.2022											
3.2	*Внедрение дизайна*	Ким Д.В.	4 недели	11.04.2022											
3.3	*Внедрение информации в приложение*	Горин Е.С.	4 недели	11.04.2022											
3.4	*Корректировка кода*	Горин Е.С.	4 недели	11.04.2022											
3.5	*Тестирование приложения*	Горин Е.С.	2 недели	25.04.2022											
Внедрение															
4.1	*Оформление MVP*	Земский Е. Р.	1 неделя	09.05.2022											
4.2	*Внедрение MVP и релиз приложения*	Земский Е. Р.	2 недели	09.05.2022											
4.3	*Написание отчета*	Борозняк И.С.	2 недели	09.05.2022											
4.4	*Оформление презентации*	Земский Е. Р.	1 неделя	16.05.2022											
4.5	*Защита проекта*	Земский Е. Р.	1 неделя	18.06.2022											