Календарный план проекта

Название проекта: Игра по информационной безопасности «RaccoonRun»
Куратор проекта: Базаров Г. Д.

№	Задача	Ответственный	Длительность	Дата начала	Неделя																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Инициирование																							
1.1	Выбор идеи проекта	Гусев Л.А.	2 недели	16.02.2022																			
1.2	Формирование команды проекта	Гусев Л.А.	2 недели	16.02.2022																			
1.3	Выбор руководителя	Базаров Г.Д.	3 дня	23.02.2022																			
Подготовка																							
2.1	Разработка сюжета игры	Упаев К.А.	1 неделя	02.03.2022.																			
2.2	Дизайн	Шапков М.С Жаркова Н.А.	1 неделя	09.03.2022																			
2.3	Прототип главного героя	Жаркова Н.А.	1 неделя	09.03.2022																			
2.4	Получение одобрения от наставника	Гусев Л.А.	1 день	16.03.2022																			
2.5	Разработка границ лабиринта	Шапков М.С	1 неделя	23.03.2022																			
2.6	Создание прототипа игры	Аксёнова Е.К.	3 недели	23.03.2022																			
2.7	Разработка внутренней части лабиринта	Шапков М.С.	2 недели	23.03.2022																			
2.8	Готовый спрайт главного героя	Жаркова Н.А.	1 неделя	30.03.2022																			
2.9	Реализация передвижения персонажа по игровой карте	Аксёнова Е.К.	2 недели	06.04.2022																			
2.10	Разработка препятствий	Шапков М.С.	2 недели	30.04.2022																			
2.11	Взаимодействие игрового персонажа с объектами лабиринта	Аксёнова Е. К.	3 недели	13.04.2022																			
2.12	Презентация наставнику наработок проекта	Гусев Л.А.	3 дня	04.05.2022																			
2.13	Доработка проекта	Вся команда	1 неделя	11.05.2022																			
Защита проекта																							
3.1	Оценка результатов проекта	Базаров Г.Д.	1 неделя	18.05.2022																			
3.2	Подготовка к защите проекта	Вся команда	2 недели	18.05.2022																			
3.3	Проведение защиты проекта	Вся команда	1 неделя	25.05.2022																			
3.4	Анализ полученного опыта	Упаев К.А.	1 неделя	01.06.2022																			
3.5	Рассмотрение возможности дальнейшего продвижения игры	Вся команда	1 неделя	08.06.2022																			