Календарный план проекта

Название проекта: Образовательная игра

Руководитель проекта: Скапинцева Виктория Викторовна

№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта															
					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед	9 нед	10 нед	11 нед	12 нед	13 нед	14 нед	15 нед	16 нед
Анализ																				
1.1	*Определение проблемы*	Пичугин М. С.	1 неделя	10.03																
1.2	*Выявление целевой аудитории*	Чекмарев А. А.	3 дня	10.03																
1.3	*Конкретизация проблемы*	Пичугин М. С.	1 неделя	10.03																
1.4	*Подходы к решению проблемы*	Балмошнова А. С.	3 дня	10.03																
1.5	*Анализ аналогов*	Балмошнова А. С.	1 неделя	17.03																
1.6	*Определение платформы и стека для продукта*	Волков Д. Е.	1 неделя	17.03																
1.7	*Формулирование требований к MVP продукта*	Чекмарев А. А.	3 недели	24.03																
1.8	*Определение платформы и стека для MVP*	Волков Д. Е.	3 недели	24.03																
1.9	*Формулировка цели*	Скапинцева В. В.	2 недели	31.03																
1.10	*Формулирование требований к продукту*	Скапинцева В. В.	2 недели	31.03																
1.11	*Определение задач*	Скапинцева В. В.	1 неделя	07.04																
Проектирование																				
2.1	*Архитектура системы (компоненты, модули системы)*	Волков Д. Е.	1 неделя	10.03																
2.2	*Разработка сценариев использования системы*	Балмошнова А. С.	1 неделя	10.03																
2.3	*Прототипы интерфейсов*	Чекмарев А. А.	3 недели	14.04																
2.4	*Дизайн-макеты*	Пичугин М. С.	5 недель	31.03																
2.5	*Архитектура системы (компоненты, модули системы)*	Волков Д. Е.	5 недель	31.03																
	...																			
Разработка																				
3.1	*Написание кода*	Волков Д. Е.	8 недель	31.03																
3.2	*Тестирование приложения*	Скапинцева В. В.	5 недель	28.04																
	...																			
Внедрение																				
4.1	*Оформление MVP*	Пичугин М. С.	4 недели	07.04																
4.2	*Внедрение MVP*	Волков Д. Е.	6 недель	28.04																
4.3	*Написание отчета*	Скапинцева В. В.	2 недели	26.05																
4.4	*Оформление презентации*	Балмошнова А. С.	2 недели	26.05																
	...																			
	Защита проекта	Скапинцева В. В.	2 недели	09.06 - 15.06																