Календарный план проекта

Название проекта: Игра по информационной безопасности

Руководитель проекта: Оглоблин Глеб

№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта															
					1 нед.	2 нед.	3 нед.	4 нед.	5 нед.	6 нед.	7 нед.	8 нед.	9 нед.	10 нед.	11 нед.	12 нед.	13 нед.	14 нед.	15 нед.	16 нед.
Анализ																				
1.1	*Определение проблемы*	Вся команда	1 день																	
1.2	*Выявление целевой аудитории*	Чечетин М.	1 день																	
1.3	*Конкретизация проблемы*	Оглоблин Г.	1 день																	
1.4	*Подходы к решению проблемы*	Вся команда	2 дня																	
1.5	*Анализ аналогов*	Вся команда	2 недели																	
1.6	*Определение платформы и стека для продукта*	Безбородов В.	1 день																	
1.7	*Формулирование требований к MVP продукта*	Чечетин М.	2 недели																	
1.8	*Определение платформы и стека для MVP*	Безбородов В.	1 день																	
1.9	*Формулировка цели*	Оглоблин Г.	1 день																	
1.10	*Формулирование требований к продукту*	Чечетин М.	1 день																	
1.11	*Определение задач*	Оглоблин Г.	2 недели																	
Проектирование																				
2.1	*Архитектура системы (компоненты, модули системы)*	Безбородов В.	2 недели																	
2.2	*Разработка сценариев использования системы*	Чечетин М.	3 недели																	
2.3	*Прототипы интерфейсов*	Намесников Г.	6 недель																	
2.4	*Дизайн-макеты*	Намесников Г.	6 недель																	
2.5	*Архитектура системы (компоненты, модули системы)*	Безбородов В.	4 недели																	
Разработка																				
3.1	*Написание кода*	Безбородов В.	6 недель																	
3.2	*Тестирование приложения*	Вся команда	3 недели																	
Внедрение																				
4.1	*Оформление MVP*	Безбородов В.	2 недели																	
4.2	*Внедрение MVP*	Безбородов В.	2 недели																	
4.3	*Написание отчета*	Оглоблин Г.	3 недели																	
4.4	*Оформление презентации*	Оглоблин Г.	3 недели																	
	Защита проекта			07.06 - 15.06																