Календарный план проекта
Название проекта: Mask Off
Руководитель проекта:   Пухов В А
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1 нед
	2 нед
	3 нед
	4 нед
	5 нед
	6 нед
	7 нед
	8 нед
	9 нед
	10 нед
	11 нед
	12 нед
	13 нед

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Реент К Д
	1 нед
	14.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Носиновский Б В
	1 нед
	14.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Переверзев А Е
	1 нед
	14.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Шалимов В К
	1 нед
	14.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Анализ аналогов
	Носиновский Б В
	1 нед 
	21.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Шалимов В К
	1 нед
	21.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Переверзев А Е
	1 нед
	21.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Шалимов В К
	1 нед
	21.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Формулировка цели
	Реент К Д
	1 нед 
	28.03 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Носиновский Б В
	2 нед
	28.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Определение задач
	Реент К Д
	2 нед
	28.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектирование

	2.1
	Построение бизнес модели
	Переверзев А Е
	2 нед
	04.04.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Носиновский Б В
	2 нед
	04.04.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Прототип интерфейса
	Шалимов В К
	2 нед
	04.04.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Дизайн-макеты
	Шалимов В К
	2 нед
	11.04.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка

	3.1
	Распознование лица на фото
	Носиновский Б В
	1 нед
	18.04.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Сравнение лиц на фотографии
	Шалимов В К
	1 нед
	25.04.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Обучение нейронной сети
	Переверзев А Е
	2 нед
	25.04.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Тестирование проекта
	Реент К Д
	4 нед
	18.04.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Создание библиотеки
	Носиновский Б В
	1 нед
	09.05.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Создание демо приложения
	Шалимов В К
	1 нед
	09.05.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Носиновский Б В
	2 нед
	09.05.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Написание отчета 
	Переверзев А Е
	2 нед
	09.05.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Оформление презентации
	Шалимов В К
	2 нед
	09.05.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Защита проекта
	Реент К Д
	1 нед
	07.06 - 15.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



