Календарный план проекта
Название проекта: Игра «Котоофис»
Руководитель проекта:  Завьялова А.О.
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1 нед
	2 нед
	3 нед
	4 нед
	5
нед
	6
нед
	7
нед
	8
нед
	9
нед
	10
нед
	11
нед
	12
нед
	13
нед
	14
нед
	15
нед
	16
нед

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Вся команда
	1 неделя
	21.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Вся команда
	1 неделя
	21.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Завьялова А.О.
	1 неделя
	28.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Завьялова А.О.
	1 неделя
	28.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Завьялова А.О.
	1 неделя
	07.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Борщевская Ж.А.
	1 неделя
	07.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Вся команда
	1 неделя
	14.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Борщевская Ж.А.
	1 неделя
	14.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Завьялова А.О.
	1 неделя
	21.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Вся команда
	1 неделя
	21.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Завьялова А.О.
	1 неделя
	28.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Денисова Д.С.
	1 неделя
	04.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Вся команда.
	1 неделя
	04.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Денисова Д.С.
	2 недели
	04.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Денисова Д.С.
	3 недели
	04.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Написание кода
	Борщевская Ж.А.
	2 недели
	25.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Тестирование приложения
	Борщевская Ж.А.
	1 неделя
	09.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Денисова Д.С.
	1 неделя
	16.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Борщевская Ж.А.
	2 недели
	16.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Завьялова А.О.
	1 неделя
	30.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Завьялова А.О.
	3 дня
	30.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Вся команда
	
	07.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

