Календарный план проекта
Название проекта: 
Руководитель проекта:  
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1 нед
	2 нед
	3 нед
	4 нед
	5 нед
	6 нед
	7 нед
	8 нед
	9 нед
	10 нед
	11 нед
	12 нед
	13 нед
	14 нед
	15 нед
	16 нед

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Все
	1 неделя
	17.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Подходы к решению проблемы
	Дубских С.Н.
Устинов Н.В
	1 неделя
	20.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Определение платформы и стека для продукта
	Все
	1 неделя
	20.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Определение платформы и стека для MVP
	Все
	2 недели
	20.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Выявление целевой аудитории
	Дёмина А.В.
	1 недели
	25.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Конкретизация проблемы
	Дубских С.Н.
Устинов Н.В
	1 неделя
	02.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Анализ аналогов
	Заворохин М.А.
	1 неделя
	02.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Формулировка цели
	Чертолин Н.И
Устинов Н.В
	1 неделя
	12.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Определение задач
	Чертолин Н.И
Устинов Н.В
	1 неделя
	12.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Устинов Н.В
Дубских С.Н
	2 недели
	15.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Формулирование требований к MVP продукта
	Все
	3 недели
	19.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1.1
	Прототипы интерфейсов
	Все
	2 недели
	21.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Проработка взаимодействия модулей системы 
	Дубских С.Н.
Устинов Н.В.
Чертолин Н.И.
	1 недели
	4.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Заворохин М.А.
Устинов Н.В.
Дубских С.Н.
	2 недели
	4.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Эскизы и наработки в виде спрайтов персонажей
	Демина А.В.
	4 недели
	10.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Проектирование вселенной игры
	Заворохин М.А.
	5 недель
	23.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Концепты персонажей
	Дёмина А.В.
Заворохин М.А.
	3 недели
	30.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Программная часть
	Дубских С.Н.
Устинов Н.В.
Чертолин Н.И.
	5 недель
	4.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Разработка UI
	Дубских С.Н.
Устинов Н.В.
	3 недели
	4.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Внедрение списка рецептов
	Дубских С.Н.

	3 недели
	11.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Внедрение «полки веществ»
	Чертолин Н.И.
	3 недели
	11.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Разработка рабочего стола
	Устинов Н.В.
	3 недели
	11.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Область обмена и диалоговое окно
	Чертолин Н.И.
Устинов. Н.В.
	3 недели
	11.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Внедрение химических элементов и веществ, построение логики их взаимодействия
	Заворохин М.А.
Устинов Н.В.
Дубских С.Н.
Чертолин Н.И.
	3 недели
	18.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Разработка сюжета игры
	Заворохин М.А.
Дёмина А.В.
	4 недели
	11.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Написание истории игры
	Заворохин М.А.
	2 недели
	11.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Проработка персонажей
	Заворохин М.А.
Дёмина А.В.
	2 недели
	25.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Написание диалогов
	Заворохин М.А.
	2 недели
	25.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Дизайн
	Дёмина А.В.
Заворохин М.А.
Устинов Н.В.
	5 недель
	8.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Отрисовка интерфейса
	Дёмина А.В.
Устинов Н.В.
	3 недели
	8.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.2
	Меню
	Дёмина А.В.
	2 недели
	8.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.3
	Элементы и вещества
	Дёмина А.В.
Заворохин М.А.
	4 недели
	15.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.4
	Отрисовка  персонажей
	Дёмина А.В
Заворохин М.А.
	3 недели
	22.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Тестирование приложения
	Дубских С.Н.
Устинов Н.В.
Чертолин Н.И.
	2 недели
	5.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Дубских С.Н.
Устинов. Н.В.
Чертолин Н.И.
	1 неделя
	5.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Дубских С.Н.
Устинов. Н.В.
Чертолин Н.И.
	2 недели
	12.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Устинов Н.В.
	2 недели
	12.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Дёмина А.В.
	1 неделя
	19.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Защита проекта
	Все
	1 неделя
	07.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

