Календарный план проекта
[bookmark: _GoBack]Название проекта: Система контроля доступа
Руководитель проекта: Шишкина Я.С.
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта (в неделях)

	
	
	
	
	
	1 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Анализ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Определение проблемы
	Шишкина Я.С.
	3 дня
	08.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Ситникова К.Г.
Хакова А.В.
	2 дня
	08.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Шишкина Я.С.
	Неделя-две
	15.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Ситникова К.Г.
	4 недели
	23.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Шишкина Я.С.
	3 дня
	15.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Шишкина Я.С.
	3-4 недели
	23.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Коллективно
	3 дня
	15.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Ситникова К.Г.
	3 недели
	23.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Шишкина Я.С.
	3 дня
	15.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Коллективно
	3 дня
	15.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Коллективно
	3 дня
	15.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Хакова А.В.
	3 недели
	11.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Ситникова К.Г.
	2 недели
	11.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Нефагина И.В.
	2-3 недели
	11.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Нефагина И.В.
	1-3 недели
	15.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Емелькина В.Е.
	3 недели
	11.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Написание кода
	Хакова А.В.
Емелькина В.Е.
	2 месяца
	18.04-25.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Тестирование приложения
	Хакова А.В.
Емелькина В.Е.
	Месяц
	14.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Исправление ошибок
	Хакова А.В.
Емелькина В.Е.
	Месяц
	17.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Оформление MVP
	Нефагина И.В.
	1-1.5 недели
	21.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP (теория)
	Шишкина Я.С.
Ситникова К.Г.
	1-1.5 недели
	21.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Ситникова К.Г.
	1-1.5 недели
	31.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Емелькина В.Е.
	4 дня
	03.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Коллективно
	Неделя
	07.06 - 15.06
или 15.06-23.06
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Календарн ый план  проекта   Название проекта :  Система контроля доступа   Руководитель проекта :  Шишкина Я.С.  

№  Название  Ответственный  Длительность  Дата  начала  Временные рамки проекта   (в неделях)  

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Анализ                  

1.1  Определение проблемы  Шишкина   Я.С.  3 дня  08.03                 

1.2  Выявление целевой  аудитории  Ситникова К.Г.   Хакова А.В.  2   д ня  08.03                 

1.3  Конкретизация проблемы  Шишкина   Я.С.  Неделя - две  15.03                 

1.4  Подходы к решению  проблемы  Ситникова К.Г.  4   недел и  23.03                 

1.5  Анализ аналогов  Шишкина   Я.С.  3 дня  15.03                 

1.6  Определение платформы  и стека для продукта  Шишкина   Я.С.  3 - 4   недели  23.03                 

1.7  Формулирование  требований к MVP  продукта  Коллективно  3 дня  15.03                 

1.8  Определение платформы  и стека для MVP  Ситникова К.Г.  3   недели  23.03                 

1.9  Формулировка цели  Шишкина   Я.С.  3 дня  15.03                 

1.10  Формулирование  требований к продукту  Коллективно  3 дня  15.03                 

1.11  Определение задач  Коллективно  3 дня  15.03                 

Проектирование                  

