Календарный план проекта
Название проекта: Обучающий сайт для игры Factorio  “Factorio guide”
Руководитель проекта:  Степура Юлия Владимировна 
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Просекова А.
	2 недели
	17.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Просекова А.
	2 недели
	17.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Просекова А.
	2 недели
	17.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Просекова А.
	2 недели
	17.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Просекова А.
	2 недели
	17.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Вся команда
	3 недели
	01.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Вся команда
	2 недели
	01.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Вся команда
	3 недели
	01.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Юдин Д.
	1 неделя
	01.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Крысин Н.
	3 недели
	01.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Вся команда
	2 недели
	01.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Архитектура сайта
	Юдин Д.
	3 недели
	20.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Юдин Д.
	2 недели
	20.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Просекова А.
	2 недели
	20.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Просекова А.
	2 недели
	22.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Юдин Д.
	3 недели
	25.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Создание сайта
	Юдин Д.
	3 недели
	13.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Тестирование сайта
	Юдин Д.
	1 неделя
	20.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Доработка сайта
	Юдин Д. и Просекова А.
	2 недели
	20.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение
	

	4.1
	Оформление MVP
	Юдин Д.
	3 недели
	26.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Юдин Д.
	2 недели
	26.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Просекова А.
	2 недели
	18.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Крысин Н.
	2 недели
	26.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Вся команда
	
	07.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




