
Календарный план проекта 

Название проекта: «ProFactorio» - Сайт-помощник по игре Factorio  

Руководитель проекта:  Ворсин Алексей Андреевич 

Сроки проекта: 28.02.22 – 17.06.22 

Версии продукта 

Дата* Описание 

27.04.22 

(8 неделя) 

На сайте реализован минимальный дизайн. Оформлены шапка 

и подвал. Главная страница на этапе прототипа. Присутствует 

гайд по прохождению, обучающая статья, статья для профи.  

23.05.22 

(12 неделя) 

На сайте законченный дизайн на всех страницах. Гайд по 

прохождению улучшен. Добавлены новые статьи для 

новичков и профи. Добавлены разделы Секреты, Чертежи и 

Сиды, предназначенные для любого уровня. 

16.06.22  

(16 неделя) 

Сайт протестирован. Мелкие правки были проведены. 

Полностью адаптированный под мобильные устройства. 

Проект готов к защите. 

*Красным помечены недели, по итогам которых готова следующая версия продукта. 

 

 

 

 

 



№ Название 
Ответственн

ый 

Длительн

ость 

Дата 

начала 

Неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Инициирование                 

1.1 Формирование команды 

проекта 

Вся команда 1 неделя 28.02.22                 

1.2 Выбор идеи проекта Вся команда 2 недели 28.02.22                 

1.3 Выбор руководителя Вся команда 2 дня 07.03.22                 

1.4 Распределение ролей Ворсин А.А. 2 дня 09.03.22                 

1.5 Назначить дату встреч Ворсин А.А. 1 день 10.03.22                 

 

Анализ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.1 Определение проблемы Ворсин А.А. 1 неделя 14.03.22                 

2.2 Выявление целевой 

аудитории 

Медведев 

М.Д. 

1 неделя 14.03.22                 

2.3 Конкретизация проблемы Колногоров 

С.А. 

1 неделя 14.03.22                 

2.4 Подходы к решению 

проблемы 

Ворсин А.А. 1 неделя 14.03.22                 

2.5 Анализ аналогов Медведев 

М.Д. 

1 неделя 17.03.22                 

2.6 Определение платформы и 

стека для продукта 

Вся команда 2 дня 21.03.22                 



2.7 Формулирование требований 

к MVP продукта 

Ворсин А.А. 2 дня 21.03.22                 

2.8 Определение платформы и 

стека для MVP 

Вся команда 2 дня 21.03.22                 

2.9 Формулировка цели Ворсин А.А. 3 дня 23.03.22                 

2.10 Формулирование требований 

к продукту 

Ворсин А.А. 3 дня 23.03.22                 

2.11 Определение задач Ворсин А.А. 2 дня 26.03.22                 

 

Проектирование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3.1 Разработка архитектуры 

сайта 

Медведев 

М.Д. 

3 дня 28.03.22                 

3.2 Прототипы дизайна 

интерфейса 

Колногоров 

С.А. 

3 дня 01.04.22                 

3.3 Подготовка основы сайта 

для ПК и мобильных 

устройств 

Медведев 

М.Д. 

1 неделя 31.03.22                 

3.4 Дизайн-макеты сайта для 

MVP 

Колногоров 

С.А. 

1 неделя 04.04.22                 

3.5 Разработка структуры 

наполнения сайта 

Ворсин А.А. 1 неделя 04.04.22                 

 



Разработка и презентация MVP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4.1 Импортирование дизайна в 

конструктор сайта 

Колногоров 

С.А. 

3 дня 11.04.22                 

4.2 Создание гайда для новичка и 

небольших статей про игру 

Ворсин А.А. 1 неделя 14.04.22                 

4.3 Наполнение сайта 

контентом и реализация всех 

основных функций 

Медведев 

М.Д. 

1 неделя 14.04.22                 

4.4 Перенос статей на сайт Медведев 

М.Д. 

4 дня 21.04.22                 

4.5 Подготовка презентации 

MVP 

Ворсин А.А. 2 дня 25.04.22                 

4.6 Защита MVP Вся команда 1 день 27.04.22                 

4.7 Анализ обратной связи от 

экспертов и переход к 

основной разработке 

Вся команда 3 дня 28.04.22 

 

                

 



Основная разработка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5.1 Исправление ошибок после 

обратной связи 

Вся команда 4 дня 01.05.22                 

5.2 Создание новых статей Ворсин А.А. 1 неделя 02.05.22                 

5.3 Разработка дизайн-макетов 

всех разделов 

Колногоров 

С.А. 

2 недели 02.05.22                 

5.4 Создание дополнительных 

разделов сайта в 

конструкторе 

Медведев 

М.Д. 

1 неделя 02.05.22                 

5.5 Доработка интерфейса Колногоров 

С.А. 

1 неделя 09.05.22                 

5.6 Адаптация сайта под 

мобильные устройства 

Медведев 

М.Д. 

2 недели 09.05.22                 

5.7 Финальное наполнение сайта Ворсин А.А. 1 неделя 16.05.22                 

5.8 Тестирование Медведев 

М.Д. 

2 дня 21.05.22                 

 



Сдача проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6.1 Подготовка презентации Ворсин А.А. 1 неделя 23.05.22                 

6.2 Написание отчета Ворсин А.А. 1 неделя 23.05.22                 

6.3 Подготовка к защите Вся команда 1 неделя 30.05                 

6.4 Защита проекта Вся команда  07.06 - 

15.06 

                

 

 


