КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Название проекта: Factorial
Руководитель проекта: Бусов Артем
Сроки проекта: 28.02.22 – 17.06.22

	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Неделя

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Инициирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Формирование команды проекта
	Вся команда
	1 неделя
	28.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выбор идеи проекта
	Вся команда
	2 недели
	28.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Выбор руководителя
	Вся команда
	2 дня
	07.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Распределение ролей
	Бусов Артем
	2 дня
	09.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Назначить дату встреч
	Бусов Артем
	1 день
	10.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Анализ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2.1
	Определение проблем
	Вся команда
	1 неделя
	14.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Определение целевой аудитории
	Яненко Петр
	1 неделя
	14.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Конкретизация проблемы
	Яненко Петр
	1 неделя
	14.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Анализ аналогов
	Яненко Петр
	1 неделя
	17.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Определение платформы и стека для продукта
	Вся команда
	2 дня
	21.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Формулирование требований к MVP продукта
	Бусов Артем
	2 дня
	21.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Определение платформы и стека для MVP
	Вся команда
	2 дня
	21.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Формулировка цели
	Бусов Артем
	3 дня
	23.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Формулирование требований к продукту
	Бусов Артем
	2 недели
	23.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Определение задач
	Бусов Артем
	2 дня
	26.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Проектирование
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	3.1
	Определение основных механик приложения
	Бусов Артем
	2 недели
	28.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Выбор стиля интерфейса
	Вся команда
	2 дня
	28.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Дизайн первых вариаций интерфейса
	Петров Данила
	1 неделя
	31.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Выбор окончательного дизайна
	Вся команда
	3 дня
	1.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Дизайн предметов для игры
	Петров Данила
	1 неделя
	04.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Разработка и презентация MVP
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	4.1
	Создание интерфейса на основе дизайна
	Бусов Артем
	1 неделя
	04.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Разработка основных механик
	Бусов Артем
	2 недели
	04.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Сбор информации для справочника
	Яненко Петр
	2 недели
	11.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Сбор информации для предметов
	Яненко Петр
	2 недели

	11.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Добавление полученной информации
	Бусов Артем
	3 дня
	30.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Подготовка презентации MVP
	Яненко Петр
	4 дня
	1.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Защита MVP
	Вся команда
	1 день
	04.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	Сбор обратной связи от игроков
	Яненко Петр
	2 дня
	05.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	Анализ обратной связи от экспертов и игроков
	Яненко Петр
	2 дня
	05.05.22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Доработка продукта
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	5.1
	Доработка дизайна интерфейса
	Петров Данила
	1 неделя
	09.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Создание новых уровней
	Бусов Артем
	1 неделя
	09.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Создание минимально необходимого сюжета
	Яненко Петр
	1 неделя
	09.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Исправление багов
	Бусов Артем
	1.5 недели
	16.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Внедрение нововведений
	Бусов Артем
	1 неделя
	16.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Защита проекта
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	6.1
	Подготовка презентации
	Яненко Петр, Петров Данила
	3 неделя
	23.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Написание отчета
	Яненко Петр
	3 неделя
	23.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Подготовка к защите
	Вся команда
	2 недели
	30.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Пробная защита
	Вся команда
	1 день
	03.06.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Защита проекта
	Вся команда
	1 день
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



