Календарный план проекта
Название проекта: Пропускная система на основе компьютерного зрения 
Руководитель проекта: Корнякова Елена Михайловна
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1 нед
	2 нед
	3 нед
	4 нед

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Вся команда
	1 неделя
	16.02-23.02
	+
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Вся команда
	1 неделя
	16.02-23.02
	+
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Вся команда
	1 неделя
	16.02-23.02
	+
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Овинкин Кирилл
	2 недели
	02.03-16.03
	
	+
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Овинкин Кирилл
	2 недели
	02.03-16.03
	
	+
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Овинкин Кирилл
	2 недели
	02.03-16.03
	
	+
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Овинкин Кирилл
	2 недели
	02.03-16.03
	
	+
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Овинкин Кирилл
	2 недели
	02.03-16.03
	
	+
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Овинкин Кирилл
	2 недели
	02.03-16.03
	
	+
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Овинкин Кирилл
	2 недели
	02.03-16.03
	
	+
	
	

	1.11
	Определение задач
	Овинкин Кирилл
	2 недели
	02.03-16.03
	
	+
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Резов Дмитрий

Петров Михаил

Досмагамбетов Нуржан
	3 недели
	16.03-20.04
	
	
	+
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Овинкин Кирилл
	3 недели
	16.03-20.04
	
	
	+
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Резов Дмитрий,

Петров Михаил,

Досмагамбетов Нуржан
	3 недели
	16.03-20.04
	
	
	+
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Черноусова Анастасия
	3 недели
	16.03-20.04
	
	
	+
	

	2.5
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Резов Дмитрий,

Петров Михаил,

Досмагамбетов Нуржан
	3 недели
	16.03-20.04
	
	
	+
	

	2.6
	Создание компьютерной программы
	Овинкин Кирилл
	3 недели
	16.03-20.04
	
	
	+
	

	Разработка

	3.1
	Написание кода
	Резов Дмитрий,

Петров Михаил
	3 недели
	20.04-18.05
	
	
	+
	

	3.2
	Тестирование программы
	Резов Дмитрий,

Петров Михаил
	3 недели
	20.04-18.05
	
	
	+
	

	3.3
	Внедрение системы
	Вся команда
	3 недели
	20.04-18.05
	
	
	+
	

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Овинкин Кирилл

Черноусова Анастасия
	4 недели
	18.05-17.06
	
	
	
	+

	4.2
	Внедрение MVP
	Овинкин Кирилл

Черноусова Анастасия
	4 недели
	18.05-17.06
	
	
	
	+

	4.3
	Написание отчета 
	Черноусова Анастасия
	меньше 1 недели
	14.06-17.06
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Черноусова Анастасия
	меньше 1 недели
	14.06-17.06
	+
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Вся команда
	
	21.06
	
	
	
	


