Календарный план проекта
Название проекта: «Alchemical Insane»
Руководитель проекта: Куклин Илья Эдуардович
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Неделя

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Анализ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Определение проблемы
	Паньков Дмитрий
Гарифуллин Тимур
Никита Гаев
Турчук Кирилл
Максим Козлов
	1 день
	05.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Паньков Дмитрий
	1 день
	05.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Паньков Дмитрий
	1 день
	05.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Анализ конкурентов
	Паньков Дмитрий
	2 дня
	05.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Подходы к решению проблемы
	Паньков Дмитрий
	5 недель
	05.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Анализ аналогов
	Паньков Дмитрий
	1 день
	05.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Определение платформы и стека для продукта
	Паньков Дмитрий Гарифуллин Тимур
	3 день
	05.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP 
	Паньков Дмитрий Гарифуллин Тимур
	4 дня
	05.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулирование требований к MVP продукта
	Гарифуллин Тимур
	1 день
	13.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулировка цели
	Паньков Дмитрий 
	1 день
	13.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Формулирование требований к продукту
	Паньков Дмитрий
	1 день
	13.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Определение задач
	Паньков Дмитрий
	2 дня
	13.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Написание технического задания
	Паньков Дмитрий 
Никита Гаев
	1 неделя
	13.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Поиск информации о кодах
	Гарифуллин Тимур
	2 недели
	08.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Составление основных механик 
	Гарифуллин Тимур
	7 недель
	08.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Составления дизайна
	Гарифуллин Тимур
Паньков Дмирий
	3 недели
	30.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Создание сюжета и записок
	Максим Козлов
	2 недели
	08.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Создание меню игры
	Паньков Дмитрий
	3 недели
	24.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Создание Дома
	Гарифуллин Тимур
	4 недели
	24.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Дизайн дома
	Гарифуллин Тимур
	2 недели
	07.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Написание скриптов
	Гарифуллин Тимур
	3 месяца
	14.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Исправление багов
	Паньков Дмитрий
Гарифуллин Тимур
Турчук Кирилл
	3 месяца
	14.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тестирование
	Паньков Дмитрий
Гарифуллин Тимур
Никита Гаев
Турчук Кирилл
Максим Козлов
	До сих пор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Написание отчета
	Паньков Дмитрий
	1 день
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Оформление презентации
	Паньков Дмитрий
Максим Козлов
	2 дня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Создание ролика трейлера 
	Турчук Кирилл
	1 неделя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	
	1 день
	07.06 - 16.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	Неделя
	Дни

	1
	1.03-7.03

	2
	8.03-15.03

	3
	16.03-22.03

	4
	23.03-29.03

	5
	30.03-5.04

	6
	6.04-12.04

	7
	13.04-19.04

	8
	20.04-26.04

	9
	27.04-03.05

	10
	04.05-10.05

	11
	11.05-17.05

	12
	17.05-17.06 месяц



