Календарный план проекта
Название проекта: Сайт с гайдом и справочником по игре Factorio
Тимлид проекта:  Садовникова В.Д.
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Статус

	1. Инициирование

	1.1
	Выбор темы проекта 
	Все
	2 недели
	16.02.22
	+

	1.2
	Формирование команды
	Садовникова В.Д.
	2 недели
	16.02.22
	+

	1.2
	Распределение ролей в команде
	Садовникова В.Д.
	2 недели
	16.02.22
	+

	1.3
	Регистрация команды
	Садовникова В.Д.
	2 недели
	16.02.22
	+

	2. Анализ

	2.1
	Определение проблемы
	Садовникова В.Д.
	3 недели
	02.03.22
	+

	2.2
	Выявление целевой аудитории
	Безукладникова А. А.
	3 недели
	02.03.22
	+

	2.3
	Поиск  и анализ аналогов
	Безукладникова А. А.
	3 недели
	02.03.22
	+

	2.4
	Определение технологий для проекта
	Рассохина А.Д.
	3 недели
	02.03.22
	+

	3. Разработка продукта

	3.1
	Разработка  структуры сайта 
	Рассохина А.Д.
	4 недели
	23.03.22
	+

	3.2
	Сбор и подготовка информации для наполнения сайта
	Безукладникова А. А.
	4 недели
	23.03.22
	+

	3.3
	Разработка дизайна сайта 
	Рассохина А.Д. 
	4 недели
	23.03.22
	+

	3.4
	Сборка сайта в конструкторе
	Рассохина А.Д.
	4 недели
	23.03.22
	+

	3.5
	Презентация MVP
	Садовникова В.Д.
	4 недели
	23.03.22
	+

	4. Доработка  продукта

	5.1
	Тестирование сайта
	Садовникова В.Д.
	4 недели
	20.04.22
	+

	5.2
	Пополнение контента сайта 
	Безукладникова А.А.
	4 недели
	20.04.22
	+

	5. Завершение проекта

	5.1
	Оформление презентации
	Безукладникова А.А.
	3 недели
	19.05.22
	+

	5.2
	Составление отчёта
	Безукладникова А.А.
	3 недели
	19.05.22
	+

	5.3
	Защита проекта
	Садовникова В.Д.
	
	21.06.22
	



