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	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Статус

	
	
	
	
	
	Сделано
	Не сделано

	1. Инициирование

	1.1
	Выбор темы проекта 
	Демидов Н.А.
	2 недели
	16.02.22
	
	

	1.2
	Формирование команды
	Демидов Н.А.
	2 недели
	16.02.22
	
	

	1.2
	Зафиксировать на сайте
	Демидов Н.А.
	2 недели
	16.02.22
	
	

	1.3
	Распределение ролей в команде
	Демидов Н.А.
	2 недели
	16.02.22
	
	

	2. Анализ

	2.1
	Определение проблемы
	Демидов Н.А.
	3 недели
	02.03.22
	
	

	2.2
	Выявление целевой аудитории
	Рожков С.В.
	3 недели
	02.03.22
	
	

	2.3
	Поиск  и анализ аналогов
	Рожков С.В.
	3 недели
	02.03.22
	
	

	2.4
	Определение платформы для продукта
	Демидов Н.А.
	3 недели
	02.03.22
	
	

	2.5
	Оформление презентации по ЦА и аналогам
	Рожков С.В.
	3 недели
	02.03.22
	
	

	3. Организационные вопросы

	3.1
	Определение задач
	Демидов Н.А.
	2 недели
	02.03.22
	
	

	3.2
	Регистрация участников команды для игры Factorio
	Апёнков Е.М.
	2 недели
	09.03.22
	
	

	3.3
	Составление  карточки проекта
	Рожков С.В.
	1 неделя
	17.03.22
	
	

	3.4
	Составление план-графика проекта
	Рожков С.В.
	1 неделя
	30.03.22
	
	

	4. Создание  1-ой версии продукта

	4.1
	Разработать структуру сайта (разделы, подразделы)
	Демидов Н.А.
	2 недели
	23.03.22
	
	

	4.2
	Собрать и подготовить информацию для наполнения сайта
	Рожков С.В.
	2 недели
	23.03.22
	
	

	4.3
	Подготовить дизайн-макет продукта 
	Апёнков Е.М.
	2 недели
	23.03.22
	
	

	4.4
	Собрать сайт в конструкторе
	Апёнков Е.М.
	2 недели
	23.03.22
	
	

	4.5
	Презентация MVP
	Демидов Н.А.
	2 недели
	23.03.22
	
	

	5. Доработка  проекта,  учитывая обратную связь экспертов

	5.1
	Наполнение сайта контентом
	Рожков С.В.
	4 недели
	09.04.22
	
	

	5.2
	Тестирование продукта
	Демидов Н.А.
	4 недели
	09.04.22
	
	

	6. Завершение проекта

	6.1
	Оформление презентации
	Рожков С.В.
	3 недели
	18.05.22
	
	

	6.2
	Защита проекта
	
	2 недели
	16.06.22
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