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	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Коновалов Е. В.
	1 неделя
	15.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Коновалов Е. В.
	3 недели
	15.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Коновалов Е. В.
	3 недели
	15.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Коновалов Е. В. 
	3 недели
	15.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Солодовник Д. П.
	1 неделя
	15.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Шагабутдинов А. А.
	2 недели
	22.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Солодовник Д. П.
	2 недели 
	22.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Шагабутдинов А. А.
	2 недели
	22.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Коновалов Е. В. 
	2 недели
	22.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Солодовник Д. П. 
	2 недели
	22.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Коновалов Е. В.
	3 недели
	22.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Подготовка отчёта
	Коновалов Е. В. 
	2 недели
	29.03.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Сбор информации по специальностям
	Коновалов Е. В.
	2 недели

	5.04.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.2
	Создание макета дизайна
	Солодовник Д. П. 
	2 недели

	5.04.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.3
	Проработка механик для внедрения информации в игру
	Коновалов Е. В. 
	2 недели

	5.04.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Внедрение информации в игру через систему очков
	Шагабутдинов А. А.
	2 недели

	19.04.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Написание кода
	Шагабутдинов А. А.
	8 недель

	5.04.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Добавление дополнительных элементов
	Шагабутдинов А. А.
	2 недели

	17.05.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Тестирование приложения
	Коновалов Е. В., Солодовник Д. П. 
	4 недели

	3.05.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Шагабутдинов А. А.
	3 недели

	3.05.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Шагабутдинов А. А.
	3 недели

	3.05.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Коновалов Е. В.
	4 недели

	3.05.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Солодовник Д. П. 
	3 недели

	10.05.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Подготовка к защите
	Солодовник Д. П.
	2 недели

	17.05.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Солодовник Д. П. 
	
	07.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






