Календарный план проекта
Название проекта: Образовательная игра на тему «Информационная безопасность»
Руководитель проекта: Васина Вероника Николаевна
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта (недели)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	10
	13
	14
	15
	16

	Инициирование
	16.02
	23.02
	2.03
	9.03
	16.03
	23.03
	30.03
	6.04
	13.04
	20.04
	27.04
	4.05
	11.05
	18.05
	25.05
	1.06

	1.1
	Выбор идеи проекта
	Вся команда
	2 недели
	16.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Формирование команды проекта
	Вся команда
	2 недели
	16.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Выбор руководителя
	
	1 неделя
	2.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анализ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Определение проблемы
	Трефелова А. Н.
	1 неделя
	2.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Выявление целевой аудитории
	Трефелова А. Н.
	2 недели
	9.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Определение платформы и стека для продукта
	Садыков Д. Р.
	1 неделя
	9.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Формулирование требований к MVP продукта
	Трефелова А. Н.
	1 неделя
	16.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Формулирование требований к продукту
	Трефелова А. Н.
	1 неделя
	16.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Анализ аналогов
	Трефелова А. Н.
	1 неделя
	23.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Определение задач
	Трефелова А. Н.
	1 неделя
	30.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Написание сценария
	Вся команда
	2 недели
	13.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Определение общего стиля игры
	Колин А. В.
	 1 неделя
	11.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Создание макетов
	Колин А. В.
	1 неделя
	11.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Проработка дизайна 
	Колин А. В.
	4 недели
	13.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Определение всех мини-игр и вариантов развилок
	Вся команда
	2 недели
	20.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Создание главного экрана
	Садыков Д. Р.
	1 неделя
	20.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Добавление настроек
	Садыков Д. Р.
	1 неделя
	20.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание основных глав и развилок
	Садыков Д. Р.
	2 недели
	27.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Добавление мини-игр
	Садыков Д. Р.
	3 недели
	4.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Тестирование приложения
	Садыков Д. Р.
	1 неделя
	18.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Написание отчета 
	Трефелова А. Н.
	2 недели
	25.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Оформление презентации
	Колин А. В.
	3 недели
	18.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Защита проекта
	Вся команда
	
	1.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

