Календарный план проекта
Название проекта: Гид по Factorio
Руководитель проекта:  Мавлутбаев А. А.
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	неделя

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Анализ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Определение проблемы
	Хандорин А. А.
	1 неделя
	14.02.2022 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Хандорин А. А.
	1 неделя
	14.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Хандорин А. А.
	1 неделя
	22.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Хандорин А. А..
	1 неделя
	30.02 .2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Николаев Е. Н.
	3 недели
	22.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Николаев Е. Н.
	1
неделя
	7.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Мавлутбаев А. А.
	2 недели
	7.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Мавлутбаев А. А.
	2 недели
	7.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Мавлутбаев А. А.
	1 неделя
	21.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Мавлутбаев А. А.
	2 недели
	21.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Николаев Е. Н.
	2 недели
	21.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Хандорин А. А.
	3 недели
	21.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Хандорин А. А.
	3 недели
	21.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Мавлутбаев А. А.
	2 недели
	04.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Мавлутбаев А. А.
	2 недели
	04.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Николаев Е. Н
	2 недели
	11.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Написание кода
	Николаев Е. Н
	5 недель
	11.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Тестирование приложения
	Хандорин А. А.
	1 неделя
	26.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Оформление MVP
	Мавлутбаев А. А.
	1 неделя
	30.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Мавлутбаев А. А.
	1
неделя
	07.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Николаев Е. Н
	11 недель
	7.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Хандорин А. А.
	1
неделя
	21.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Вся команда
	1 неделя
	07.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

