Календарный план проекта
Название проекта: Chemistry LAB
Руководитель проекта:  Cпиричева????
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта(неделя)

	
	
	
	
	
	1 
	2
	3 
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Ягодкина В.А.
	2 дня
	16.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Харламкова Ю.С.
	2 дня
	16.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Семёнов А.А.
	1 день
	17.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Корнилов А.И.
	3 дня
	18.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Ягодкина В.А.
	3 дня
	18.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Харламкова Ю.С.
	1 день
	20.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Семёнов А.А.
	3 дня
	23.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Корнилов А.И.
	1 день
	24.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Ягодкина В.А.
	1 день
	24.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Харламкова Ю.С.
	2 дня
	25.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Семёнов А.А.
	4 дня
	26.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	До 30.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Харламкова Ю.С.
	1 неделя
	30.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Семёнов А.А.
	1 неделя 
	31.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Корнилов А.И.
	2 недели 
	1.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Ягодкина В.А.
	2 недели
	1.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	До 15.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Написание кода
	Корнилов А.И.
	2 недели
	15.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Тестирование приложения
	Семёнов А.А.
	3 дня
	29.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	До 2.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Корнилов А.И.
	10 дней
	2.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Семёнов А.А.
	неделя
	10.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Ягодкина В.А.
	2 недели
	16.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Харламкова Ю.С.
	2 недели
	17.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	
	
	07.06 - 15.06
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