1. Календарный план проекта
Название проекта: Сайт - помощник.
Руководитель проекта: Георгий Базаров.
	№
	Название
	Ответственный 
	Длительность
	Дата начала 
	Временный рамки проекта (недели)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Бортницкая А.В. 
	1 неделя
	25.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Бортницкая А.В. 
	2 недели
	25.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Бортницкая А.В. 
	2 недели
	25.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Бортницкая А.В. 
	2 недели
	25.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Бортницкая А.В. 
	2 недели
	25.02.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Журавлев М. Э.
	2недели
	03.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Бортницкая А.В.
	2недели 
	03.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Журавлев М. Э.
	2 недели
	03.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Бортницкая А.В. 
	2 недели
	03.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Фризен Г. Д. 
	2недели
	03.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Бортницкая А.В. 
	2 недели
	03.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Подготовка отчёта
	Бортницкая А.В.  
	2 недели
	01.06.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Соколовский В.В.
	2 недели

	16.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Соколовский В,В,
	2 недели

	16.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Фризен Г.Д.
	2 недели

	16.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Фризен Г.Д.
	3 недели

	16.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Отчёт по архитектуре системы (компоненты, модули системы)
	Соколовский В.В.
	2 недели

	29.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Подготовка к разработке
	Фризен Г.Д.
	2 недели

	29.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Создание сайта
	Фризен Г.Д.
	4 недели

	29.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Тестирование сайта
	Фризен Г.Д.
Журавлев М.Э.
	4 недели

	12.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Бортницкая А.В
	3 недели

	10.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Фризен Г.Д.
	3 недели

	10.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Бортницкая А,В
Соколовский В.В
	4 недели

	10.05.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Бортницкая А.В.. 
	3 недели

	17.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Подготовка к защите
	Фризен Г.Д.
Журавлев М.Э.
	2 недели

	24.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Фризен Г.Д. 
	
	07.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



