Календарный план проекта
Название проекта: мобильный гайд+справочник по игре Factorio для новичков
Руководитель проекта:  Батраков Д.А.
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Статус

	
	
	
	
	
	Сделано
	Не сделано

	1. Инициирование

	1.1
	Выбор темы проекта 
	Батраков Д.А.
	2 недели
	16.02.22
	+
	

	1.2
	Формирование команды
	Батраков Д.А.
	2 недели
	16.02.22
	+
	

	1.2
	Фиксирование на сайте
	Батраков Д.А.
	2 недели
	16.02.22
	+
	

	1.3
	Распределение ролей в команде
	Батраков Д.А.
	2 недели
	16.02.22
	+
	

	2. Анализ

	2.1
	Определение проблемы
	Батраков Д.А.
	3 недели
	02.03.22
	+
	

	2.2
	Выявление целевой аудитории
	Блинов И.А.
	3 недели
	02.03.22
	+
	

	2.3
	Поиск  и анализ аналогов
	Блинов И.А.
	3 недели
	02.03.22
	+
	

	2.4
	Определение платформы для продукта
	Батраков Д.А.
	3 недели
	02.03.22
	+
	

	3. Организационные вопросы

	3.1
	Определение задач
	Батраков Д.А.
	2 недели
	02.03.22
	+
	

	3.2
	Регистрация участников команды для игры Factorio
	Ачбакиев И.Р.
	2 недели
	09.03.22
	+
	

	3.3
	Составление  карточки проекта
	Батраков Д.А.
	1 неделя
	17.03.22
	+
	

	3.4
	Составление план-графика проекта
	Батраков Д.А.
	1 неделя
	30.03.22
	+
	

	4. Создание  1-ой версии продукта

	4.1
	Разработка  структуры сайта (разделы, подразделы)
	Батраков Д.А.
	2 недели
	23.03.22
	+
	

	4.2
	Сбор и подготовка информацию для наполнения сайта
	Ачбакиев И.Р.
	2 недели
	23.03.22
	+
	

	4.3
	Подготовить концепт дизайна продукта 
	Ельмуратов Т.К.
	2 недели
	23.03.22
	+
	

	4.4
	Собрать сайт в конструкторе
	Батраков Д.А.
	2 недели
	23.03.22
	+
	

	4.5
	Презентация MVP
	Батраков Д.А.
	2 недели
	23.03.22
	+
	

	5. Доработка  продукта

	5.1
	Тестирование продукта
	Ачбакиев И.Р.
	4 недели
	09.04.22
	+
	

	5.2
	Пополнение контента сайта 
	Ачбакиев И.Р.
	4 недели
	09.04.22
	+
	

	6. Завершение проекта

	6.1
	Оформление презентации
	Ельмуратов Т.К.
	3 недели
	18.05.22
	+
	

	6.2
	Составление отчёта
	Батраков Д.А.
	3 недели
	18.05.22
	+
	

	6.3
	Защита проекта
	Батраков Д.А.
	
	20.06.22
	
	


 

