Календарный план проекта
Название проекта: Кирен: Комплексный гайд по запуску ракеты в игре Factorio.
Руководитель проекта:  Белоцерковский В.С , Литовкин Р.И. , Мягченко И.Д.
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Мягченко И.Д
	1 неделя
	10.03-16.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Белоцерковский В.С
	1 неделя
	17.03-23.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Литовкин Р.И
	1 неделя
	17.03-23.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Мягченко И.Д
	1 неделя
	17.03-23.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Мягченко И.Д
	1 неделя
	17.03-23.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Белоцерковский В.С
	1 неделя
	24.03-30.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Создание плана проекта
	Белоцерковский В.С
	1 неделя
	24.03-30.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Формулирование требований к продукту
	Литовкин Р.И
	1 неделя
	31.03-06.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Определение платформы и стека 
	Белоцерковский В.С
	1 неделя
	31.03-06.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулировка цели
	Белоцерковский В.С
	1 неделя
	31.03-06.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Формулирование требований к продукту
	Литовкин Р.И
	1 неделя
	31.03-06.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Определение задач
	Белоцерковский В.С
	1 неделя
	31.03-06.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Архитектура сайта
	Мягченко И.Д
	2 недели
	07.04-20.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Литовкин Р.И
	2 недели
	07.04-20.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Разработка итогового концепта
	Белоцерковский В.С
	2 недели
	14.04-27.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Проработка дизайна
	Мягченко И.Д
	2 недели
	14.04-27.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Создание макета
	Белоцерковский В.С
	2 недели
	14.04-27.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Создание продукта
	Мягченко И.Д
	3 недели
	28.04-18.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Тестирование
	Литовкин Р.И
	1 неделя
	18.05-25.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Исправление проблем
	Белоцерковский В.С
	1 неделя
	18.05-25.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение

	4.1
	[bookmark: _GoBack]Оформление продукта
	Белоцерковский В.С
	2 недели
	26.05-08.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Написание отчета 
	Литовкин Р.И
	2 недели
	26.05-08.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Оформление презентации
	Мягченко И.Д
	2 недели
	26.05-08.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Подготовка к защите проекта
	Вся команда
	2 недели
	26.05-08.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Защита проекта
	Вся команда
	1 неделя
	09.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

