Календарный план проекта
Название проекта: Detect Calories | URFU
Руководитель проекта: Корелина Дарья Евгеньевна
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1   
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Анализ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Определение проблемы
	Ибатов Э.Э. 
	3 дня
	23.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Ренёв Г.О.
	3 дня
	23.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Корелина Д.Е.
	1 неделя
	26.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Корелина Д.Е.
	 1 неделя
	27.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Ренёв Г.О.
	3 дня
	28.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Ибатов Э.Э.
	2 недели
	28.02.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Ренёв Г.О.
	2 недели
	01.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Ибатов Э.Э.
	1 неделя
	02.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Корелина Д.Е.
	3 дня
	07.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Корелина Д.Е.
	1 неделя
	09.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Ибатов Э.Э.
	3 дня
	12.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Ибатов Э.Э.
	1 неделя
	16.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Корелина Д.Е.
	3 дня
	18.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Ренёв Г.О.
	3 дня
	18.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Ренёв Г.О.
	1 неделя
	30.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Работа с DataSet
	Ибатов Э.Э.
	2 недели
	06.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Написание кода
	Ибатов Э.Э.
	3 недели
	20.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk100084814]3.2
	Тестирование приложения
	Ренёв Г.О.
	 2 недели
	27.04.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Оформление MVP
	Ибатов Э.Э.
	1 неделя
	18.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Ренёв Г.О.
	1 неделя
	25.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Корелина Д.Е.
	1 неделя
	25.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Корелина Д.Е.
	2 недели
	25.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Корелина Д.Е.
	
	07.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

