

Календарный план проекта

Название проекта: Создайте приложение для связи между пользователями в пределах географической зоны, соответствующей Екатеринбургу, посредством сообщений или событий.

Руководитель проекта: Кампос Леинес Эдисон Алехандро

№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта															
					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед	9 нед	10 нед	11 нед	12 нед	13 нед	14 нед	15 нед	16 нед
Инициирование																				
1.1	Выбор идеи проекта	Кампос Леинес	2 нед	14.02	■	■														
1.2	Формирование команды проекта	Кампос Леинес	2 нед	14.02	■	■														
1.3	Выбор руководителя	Кампос Леинес	3 д	14.02	■	■														
Подготовка							■	■	■	■	■	■	■	■	■					
2.1	Определение тематики квеста	Кампос Леинес	2 нед	28.02			■	■												
2.2	Разработка станций	Кампос Леинес	2 нед	14.03					■	■										
2.3	Получение одобрения от СтудКлуба Политеха	Кампос Леинес	1 нед	28.03							■									
2.4	Печать плакатов и флаеров	Кампос Леинес	1 нед	04.04								■								
2.5	Проведение рекламной кампании квеста	Кампос Леинес	4 нед	11.04								■	■	■	■					
2.6	Приобретение требуемых материальных ресурсов	Кампос Леинес	4 нед	11.04								■	■	■	■					
2.7	Подготовка реквизита	Кампос Леинес	4 нед	11.04								■	■	■	■					
2.8	Регистрация участников	Кампос Леинес	4 нед	11.04								■	■	■	■					
2.9	Создание декораций		4 нед	11.04								■	■	■	■					
2.10	Организация фотосъемки		4 нед	11.04								■	■	■	■					

