Календарный план проекта
Название проекта: Tower Defense: IT-Security
Руководитель проекта: Спиричева Наталия Рахматулловна  
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1 нед
	2 нед
	3 нед
	4 нед

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Вся команда
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Андрей Неустроев
	неделя
	23.03

	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Андрей Неустроев
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Андрей Неустроев
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Андрей Неустроев
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Андрей Неустроев
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Кирилл Ощепков
	
	30.03
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Кирилл Ощепков
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Ринат Хуснутдинов
	
	06.04
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Ринат Хуснутдинов
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Ринат Хуснутдинов
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Станислав Муравлев
	2 недели
	13.04
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Станислав Муравлев
	неделя
	27.04
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Сергей Первухин
	
	04.05
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Сергей Первухин
	
	11.05
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Написание кода
	Вся команда
	3 недели
	18.05
	
	
	
	

	3.2
	Тестирование приложения
	Вся команда
	неделя
	01.06
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Андрей Неустроев
	неделя
	01.06
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Андрей Неустроев
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Кирилл Ощепков
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Кирилл Ощепков
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Вся команда
	
	07.06 - 15.06
	
	
	
	


 

