Календарный план проекта
Название проекта: Minecraft сервер
[bookmark: _GoBack]Руководитель проекта: Черемисин Михаил Александрович
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1 нед
	2 нед
	3 нед
	4 нед

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Вся команда
	1 день
	03.03.2022
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Киселёва Е.И.
	1 день
	10.03.2022
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Вся команда
	1 день
	03.03.2022
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Вся команда
	1 день
	03.03.2022
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Киселёва Е.И.
	1 день
	03.03.2022
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Вся команда
	1 неделя
	03.03.2022
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Черемисин М.А.
	1 день
	10.03.2022
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Черемисин М.А.
	1 день
	10.03.2022
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Черемисин М.А.
	1 день
	10.03.2022
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	Черемисин М.А.
	1 день
	10.03.2022
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	Черемисин М.А.
	1 день
	10.03.2022
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Определение с версией игры, хостингом, ядром игрового сервера
	Черемисин М.А.
	1 день
	12.03.2022
	
	
	
	

	2.2
	Установка игрового клиента каждому участнику команды, настройка
	Вся команда
	1 день
	12.03.2022
	
	
	
	

	2.3
	Оплата хостинга; создание и настройка игрового сервера
	Черемисин М.А.
	1 день
	12.03.2022
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Строительство ИРИТ-РтФ на игровом сервере
	Вся команда
	2.5 месяца
	16.03.2022
	
	
	
	

	3.2
	Добавление неигровых персонажей с квестами
	Черемисин М.А.,
Киселёва Е.И.
	2 недели
	01.05.2022
	
	
	
	

	Внедрение

	4.1
	Оформление MVP
	Вся команда
	1 неделя
	23.05.2022
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Вся команда
	1 неделя
	23.05.2022
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета 
	Вся команда
	1 неделя
	23.05.2022
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Вся команда
	1 неделя
	23.05.2022
	
	
	
	

	4.5
	Защита проекта
	Вся команда
	1 день
	07.06.2022 - 15.06.2022
	
	
	
	


 

