Календарный план проекта
Название проекта: Экологическое приложение “Eco-Екатеринбург”
Руководитель проекта:  Дробышевская А. 
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	
Временные рамки проекта, нед

	
	
	
	
	
	1
	2
	3 
	4 
	5 
	6
	7 
	8 
	9 
	10 
	11
	12

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Дробышевская А. 
Кулева Д. 
Кобылкина Н. 
Абессоло Глин Гетсби
	2 неделя
	7.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	
	1 неделя
	21.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	
	
	21.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	
	
	21.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	
	
	21.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	
	1 неделя
	28.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	
	
	28.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	
	
	28.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	
	
	28.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Формулирование требований к продукту
	
	
	28.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Определение задач
	
	1 день
	4.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сбор информации

	2.1
	Сбор адресов пунктов переработки, магазинов, парков, организаций
	Дробышевская А.
	2 недели
	4.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Изучение конструктора приложений
	Кулева Д.
	
	4.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Изучение конструктора карт
	Дробышевская А.
	
	4.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Исследование экологической политики магазинов
	Кобылкина Н.
	
	4.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Сбор информации об экологических организациях
	Кобылкина Н.
	
	4.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Сбор экологического контента
	Дробышевская А. 
Кулева Д. 
Кобылкина Н. 
Абессоло Глин Гетсби
	
	4.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	3.1
	Архитектура системы (компоненты, модули системы)
	Дробышевская А.
	2 недели
	18.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Разработка сценариев использования системы
	Кобылкина Н.
	
	18.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Прототипы интерфейсов
	Абессоло Глин Гетсби
	
	18.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Дизайн-макеты
	Кулева Д.
	
	18.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	4.1
	Работа с конструктором 
	Кулева Д.
Дробышевская А.
	3 недели
	2.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Тестирование приложения
	Кобылкина Н. 
Абессоло Глин Гетсби
	2 недели
	9.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершение

	5.1
	Написание отчета 
	Дробышевская А.
	1 неделя
	23.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Оформление презентации
	Кулева Д.
	
	23.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защита проекта
	Дробышевская А. 
Кулева Д. 
Кобылкина Н. 
Абессоло Глин Гетсби
	
	07.06 - 15.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
