КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
	№
	Название
	Ответственный
	Длительность
	Дата начала
	Временные рамки проекта

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Анализ

	1.1
	Определение проблемы
	Плотницкий Л.М
	1 неделя
	23.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выявление целевой аудитории
	Плотницкий Л.М
	1 неделя

	23.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Конкретизация проблемы
	Вторушин Г.А
	2 недели
	30.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Подходы к решению проблемы
	Вторушин Г.А

	2 недели

	30.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Анализ аналогов
	Плотницкий Л.М

	2 недели
	30.03.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Определение платформы и стека для продукта
	Вторушин Г.А

	2 недели
	07.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Формулирование требований к MVP продукта
	Вторушин Г.А

	2 недели
	07.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Определение платформы и стека для MVP
	Вторушин Г.А

	3 недели
	07.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Формулировка цели
	Плотницкий Л.М

	1 неделя
	07.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,10
	Формулирование требований к продукту
	Плотницкий Л.М

	2  недели
	07.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.!!
	Определение задач
	Плотницкий Л.М

	1 неделя
	07.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Подготовка отчёта
	Плотницкий Л.М

	3 недели

	14.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование

	2.1
	Архитектура системы
	Вторушин Г.А

	1 неделя
	21.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Разработка сценариев использования системы
	Вторушин Г.А

	1 неделя

	21.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Прототипы интерфейсов
	Плотницкий Л.М

	2 недели
	28.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дизайн-макеты
	Плотницкий Л.М

	2 недели
	28.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Отчёт по архитектуре системы (компоненты, модули системы)
	Вторушин Г.А

	2 недели
	28.04.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка

	3.1
	Написание кода
	Вторушин Г.А

	3 недели
	05.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Тестирование приложения
	Вторушин Г.А

	1 неделя
	12.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Прототип веб-приложения
	Плотницкий Л.М
	2 недели
	12.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.1
	Оформление MVP
	Плотницкий Л.М

	
	19.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Внедрение MVP
	Вторушин Г.А
	
	19.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Написание отчета
	Плотницкий Л.М

	
	19.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Оформление презентации
	Плотницкий Л.М

	
	19.05.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Защита проекта
	Плотницкий Л.М
Вторушин Г.А
	
	15.06.2229.06.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




